

禁 転 載 複 製
閱 覧 用
試験翌日以降公開

B56—9・10—閲

「中央職業能力開発協会編」

令和 6 年度技能検定

カーテンウォール施工(金属製カーテンウォール工事作業)

実技試験(計画立案等作業試験)正解表

(1) 1級正解表

問題番号		正 解																																
問題1	設問1	[同一記号の重複使用不可] <table><tr><td>番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr><tr><td>記号</td><td>ル</td><td>ロ</td><td>ヲ</td><td>ヘ</td><td>チ</td><td>イ</td><td>ホ</td><td>ト</td><td>ニ</td><td>ヌ</td></tr></table>										番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	記号	ル	ロ	ヲ	ヘ	チ	イ	ホ	ト	ニ	ヌ	
	番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																							
	記号	ル	ロ	ヲ	ヘ	チ	イ	ホ	ト	ニ	ヌ																							
	設問2	<table><tr><th rowspan="2">作 業 内 容</th><th colspan="2">作 業 区 分</th></tr><tr><th>内部</th><th>外部</th></tr><tr><td>1. ブラインドボックス吊りボルト取付け</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>2. ALボーダーと無目の目地シール施工</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>3. 基準階のファスナー仮決め</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>4. 固定部耐火材吹付け（建築工事）</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>5. 耐火ボード部の清掃</td><td></td><td>○</td></tr></table>										作 業 内 容	作 業 区 分		内部	外部	1. ブラインドボックス吊りボルト取付け	○		2. ALボーダーと無目の目地シール施工		○	3. 基準階のファスナー仮決め	○		4. 固定部耐火材吹付け（建築工事）	○		5. 耐火ボード部の清掃		○			
	作 業 内 容	作 業 区 分																																
内部		外部																																
1. ブラインドボックス吊りボルト取付け	○																																	
2. ALボーダーと無目の目地シール施工		○																																
3. 基準階のファスナー仮決め	○																																	
4. 固定部耐火材吹付け（建築工事）	○																																	
5. 耐火ボード部の清掃		○																																
設問3	<table><tr><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td></tr><tr><td>4450</td><td>360</td><td>3160</td><td>9500</td></tr><tr><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>180</td><td>480</td><td>75</td><td>76</td></tr></table>										①	②	③	④	4450	360	3160	9500	⑤	⑥	⑦	⑧	180	480	75	76								
①	②	③	④																															
4450	360	3160	9500																															
⑤	⑥	⑦	⑧																															
180	480	75	76																															
設問4	<table><tr><td>総取付け面積</td><td>420 m²</td><td>総取付け日数</td><td>25 日</td></tr></table>										総取付け面積	420 m ²	総取付け日数	25 日																				
総取付け面積	420 m ²	総取付け日数	25 日																															
設問5	[同一記号の重複使用不可] <table><tr><th>部材</th><th>関連工事</th><th>主要数値</th></tr><tr><td>ALボーダー</td><td>A : [ロ]</td><td>a : [ほ]</td></tr><tr><td>AL笠木</td><td>B : [ニ]</td><td>b : [に]</td></tr><tr><td>無目</td><td>C : [ト]</td><td>c : [り]</td></tr><tr><td>内押縁</td><td>D : [ハ]</td><td>d : [へ]</td></tr><tr><td>額縁</td><td></td><td>e : [い]</td></tr></table>										部材	関連工事	主要数値	ALボーダー	A : [ロ]	a : [ほ]	AL笠木	B : [ニ]	b : [に]	無目	C : [ト]	c : [り]	内押縁	D : [ハ]	d : [へ]	額縁		e : [い]						
部材	関連工事	主要数値																																
ALボーダー	A : [ロ]	a : [ほ]																																
AL笠木	B : [ニ]	b : [に]																																
無目	C : [ト]	c : [り]																																
内押縁	D : [ハ]	d : [へ]																																
額縁		e : [い]																																
問題2	<table><tr><th>番号</th><th>部 材 ・ 部 品 名 称</th><th>総 数 量</th></tr><tr><td>1</td><td>基準階方立</td><td>56 本</td></tr><tr><td>4</td><td>ノックダウン無目材</td><td>95 本</td></tr><tr><td>5</td><td>たてすべり出し窓ユニット</td><td>18 窓</td></tr><tr><td>6</td><td>排煙窓ユニット</td><td>36 窓</td></tr><tr><td>7</td><td>耐火ボード</td><td>70 枚</td></tr><tr><td>8</td><td>AL笠木</td><td>4 本</td></tr><tr><td>10</td><td>オペレーターハンドルボックス</td><td>18 個</td></tr></table>										番号	部 材 ・ 部 品 名 称	総 数 量	1	基準階方立	56 本	4	ノックダウン無目材	95 本	5	たてすべり出し窓ユニット	18 窓	6	排煙窓ユニット	36 窓	7	耐火ボード	70 枚	8	AL笠木	4 本	10	オペレーターハンドルボックス	18 個
番号	部 材 ・ 部 品 名 称	総 数 量																																
1	基準階方立	56 本																																
4	ノックダウン無目材	95 本																																
5	たてすべり出し窓ユニット	18 窓																																
6	排煙窓ユニット	36 窓																																
7	耐火ボード	70 枚																																
8	AL笠木	4 本																																
10	オペレーターハンドルボックス	18 個																																

(2) 2級正解表

問題番号	正 解								
問題1	[同一記号の重複使用不可]								
	番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	記号	へ	ホ	ハ	イ	ロ	チ	ト	ニ
問題2	作 業 内 容						作 業 区 分		
							内部	外部	
	1. AL笠木の取付け							○	
	2. 基準階の先埋材とファスナーの溶接						○		
	3. 開き窓のガラス取付け						○		
	4. ALボーダーの取付け							○	
	5. 基準階の耐火ボード取付け						○		
問題3	①	②	③						
	4980	208	75						
	④	⑤	⑥						
	650	1700	27						
問題4	総取付け面積		417 m ²		総取付け日数		21 日		
問題5	[同一記号の重複使用不可]								
	部材		関連工事		主要数値				
	ALボーダー		A : [ホ]		a : [は]				
	AL笠木		B : [イ]		b : [ろ]				
	無目				c : [に]				